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Resumen ejecutivo 
 
A partir del 2013, el Ministerio de Salud (MINSA) inicia un proceso de cambios en el sector con 
la “Reforma de Salud”, estableciéndose una promoción de la gestión de la inversión pública para 
mejorar el planeamiento, priorización y seguimiento a la expansión de la oferta de los servicios. 
Entre estas medidas se promueven las diversas modalidades de inversión como la Obra Pública 
Tradicional (OPT), Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI) para 
agilizar la cartera de servicios y capacidad resolutiva
1
 de los establecimientos, que responda a la 
demanda de los servicios de salud. 
 
Ante la necesidad de contribuir en el cierre de brecha de infraestructura y equipamiento, el 
objetivo principal de la investigación es comparar los tiempos y costos de las dos modalidades 
más recurrentes (obra pública tradicional y obra por impuestos) a fin de demostrar el grado de 
eficiencia de ambas. Por ello, la investigación aplica la metodología de estudio de casos, 
realizando el análisis en establecimientos del nivel hospitalario de categoría II-1: Hospital de Ilo, 
en Moquegua (OPT) y el Hospital César Vallejo Mendoza, en La Libertad (OxI).  
 
Considerando que el mecanismo OxI es una modalidad nueva de ejecución para el nivel nacional 
y siendo esta más eficiente en comparación a la OPT, se profundiza el análisis en dicho 
mecanismo, a fin de evidenciar las ventajas y desventajas, limitaciones en su implementación y 
las consecuencias de la demora en la ejecución de proyectos para el Estado y la sociedad. 
 
A partir de la experiencia regional, la investigación propone mejoras sobre el marco legal vigente, 
la gestión institucional y la toma de decisiones para la implementación del mecanismo OxI en el 
nivel nacional desde el Ministerio de Salud, con la finalidad de agilizar la inversión privada y 
disponer de infraestructura oportuna en atención a las necesidades de la población. 
 
 
 
 
 
                                                          
1  La capacidad resolutiva se refiere a la oferta de servicios para satisfacer las necesidades de salud de la población en términos: 
cuantitativos y cualitativos; según la Norma Técnica de Salud “Categorías de establecimientos del sector salud. 
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Capítulo I. Introducción 
 
El MINSA ha estimado, a partir de una proyección de la población nacional al 2021 (Acevedo 
2015), que: 1) una demanda de servicios para más de 34 millones de pobladores; 2) la demanda de 
los servicios y establecimientos para la población no asegurada, cuya atención sería 
responsabilidad directa de la red pública, sería de un total de 21,3 millones de pacientes; 3) se 
tendría un déficit en la oferta de establecimientos de salud para atender las necesidades de 
servicios de 858 establecimientos en los tres niveles de atención a nivel nacional; 4) la mayoría de 
establecimientos cuentan con muchos años de antigüedad sin un adecuado mantenimiento o 
reposición (entre 26 a 50 años de antigüedad, según RENIPRESS).  
 
De acuerdo con estos datos, el MINSA ha determinado los costos asociados a los diferentes tipos 
de intervención, según niveles de complejidad de los establecimientos en salud al 2021, 
obteniendo una brecha de más de 23.000 millones de soles 
 
Por ello, la presente investigación plantea como principal problema la demora en la ejecución de 
proyectos de inversión, cuyos tiempos reales de culminación exceden lo planificado, existiendo 
además un deterioro en la infraestructura de los establecimientos. A esto se le suma que el sector 
requiere de profesionales con un alto nivel de especialización por la complejidad en la 
formulación y ejecución de los proyectos.  
 
Con el fin de contribuir en el cierre de la brecha de infraestructura y equipamiento, considerando 
la demora en la ejecución de los proyectos, la investigación compara los tiempos y costos de las 
dos modalidades más recurrentes (OPT y OxI) a fin de demostrar el nivel de eficiencia de ambas y 
establecer criterios para la intervención del Ministerio de Salud en el mecanismo OxI. 
 
La investigación es necesaria tomando en cuenta la política de modernización de las inversiones, 
en el marco de la Reforma de Salud, que identificó a 748 establecimientos de salud denominados 
“estratégicos”3 de acuerdo con el Planeamiento Multianual de Inversiones, contribuyendo a 
reducir progresivamente la brecha en infraestructura y equipamiento, que asciende a 23.000 
millones de soles, como ya mencionamos; para ello se viene impulsando las modalidades de 
inversión privada (APP y OxI). Es así que a partir de 2014, con la publicación del artículo 17 de la 
                                                          
3  En el 2013, el Ministerio de Salud promulga el Decreto Legislativo N°1157 que considera el Planeamiento 
Multianual de Inversiones, haciendo una priorización progresiva de acuerdo con la capacidad resolutiva de los 
establecimientos de salud; con el objetivo de intervenir progresivamente en 748 establecimientos a fin de mejorar 
su capacidad de atención y brindar mayor soporte a otros del primer nivel de atención. 
2 
 
Ley N° 30264, se incorpora el mecanismo de OxI a las entidades nacionales, como el Ministerio 
de Salud, para ejecutar proyectos de inversión pública. 
 
La investigación aplica la metodología de estudio de casos de dos establecimientos del nivel 
hospitalario de categoría II-1: 1) el Hospital de Ilo, en Moquegua por OPT y 2) el Hospital César 
Vallejo Mendoza, en La Libertad por OxI. Desde dichas experiencias regionales, se analiza el 
proceso de implementación, ventajas y limitaciones del mecanismo OxI, con el objetivo de 
proponer mejoras sobre su marco legal vigente, la gestión institucional y la toma de decisiones 
para su aplicación en el nivel nacional desde el Ministerio de Salud. 
 
Finalmente, la investigación desarrolla seis capítulos que comprenden, en este orden, la 
introducción del trabajo, los antecedentes, el problema, la metodología, el análisis de los 
resultados y la propuesta de mejora del mecanismo a nivel nacional. Añadiendo las conclusiones 
y recomendaciones. 
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Capítulo II. Antecedentes 
 
Como antecedentes, la investigación muestra el déficit de infraestructura actual, con detalle en el 
sector salud, así como las modalidades de inversión en el Estado y en particular desde el 
Ministerio de Salud que contribuyen en el cierre de la brecha de infraestructura y equipamiento. 
Además, se describe el marco legal referido a la implementación de proyectos de inversión con 
énfasis en la modalidad de OxI. 
 
1. Déficit de infraestructura  
A pesar del significativo volumen de inversiones en infraestructura pública obtenido en los 
últimos años, el Perú mantiene una amplia brecha que ascendería a US$ 159.549 millones, según 
la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (2015); para cerrarla se requeriría 
una inversión promedio anual del 8,27% del PBI (es decir, US$ 15.955 millones anuales). En 
particular, en un contexto de mediano plazo (previsto para el periodo 2016-2020), la inversión 
requerida para cerrar la brecha como porcentaje del PBI representa un promedio anual de 8,37%; 
mientras que en el largo plazo (previsto para el periodo 2021-2025) sería de 8,17%. 
 
De otro lado, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía: « […] el país enfrenta el 
reto de cubrir la brecha de infraestructura destinando importantes inversiones a la educación, 
salud y saneamiento en especial en las zonas rurales» (Universidad ESAN 2016: 17). La brecha de 
infraestructura afecta a las actividades económicas en diversos sectores e impide a millones de 
peruanos acceder a los servicios básicos para elevar su calidad de vida. Véase la tabla 1.  
 
Tabla 1. Brecha de inversión en infraestructura (2016-2025), millones de dólares 
 
Fuente: Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (2015). 
Sector 
Brecha a mediano 
plazo  
2016 - 2020 
Brecha  
2021 - 2025 
Brecha a largo 
plazo  
2016 - 2025 
Agua y Saneamiento 6.970 5.282 12.252 
Agua potable 1.624 1.004 2.629 
Saneamiento 5.345 4.278 9.623 
Telecomunicaciones 12.603 14.432 27.036 
Telefonía móvil 2.522 4.362 6.884 
Banda ancha 10.081 10.070 20.151 
Transporte 21.253 36.246 57.499 
Ferrocarriles 7.613 9.370 16.983 
Carreteras 11.184 20.667 31.850 
Aeropuertos 1.419 959 2.378 
Puertos 1.037 5.250 6.287 
Energía 11.388 19.387 30.775 
Salud 9.472 9.472 18.944 
Educación 2.592 1.976 4.568 
Inicial 1.037 585 1.621 
Primaria 137 137 274 
Secundaria 1.418 1.254 2.672 
Hidráulico 4.537 3.940 8.477 
Total 68.815 90.734 159.549 
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2. Modalidades de inversión 
De acuerdo con la normativa actual, en el país existen las siguientes modalidades de inversión: 
 
2.1 Modalidad tradicional 
Esta modalidad se rige por la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), teniendo al Organismo 
Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) como el ente rector y articulador en el ámbito 
nacional para la contratación de la ejecución de los proyectos de inversión, que son desarrollados 
de acuerdo con lo que establece el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
 
Según las publicaciones de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), la inversión pública en los últimos cinco años de gestión 
gubernamental (2011-2016)
4
 fue la mayor de los tres últimos quinquenios; habiéndose ejecutado 
un total de S/ 144.156 millones, bajo la obra pública tradicional. Véase el gráfico 1. 
 
Gráfico 1. Evolución de la inversión pública (2001-2016) por OPT, millones de soles 
 
Fuente: DGIP (2016) del MEF. 
 
2.2 Modalidades privadas 
En la actualidad, existen dos modalidades de inversión privada para la ejecución de proyectos: las 
APP y las OxI. 
 
a. Asociaciones Público-Privadas – APP 
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1012, las APP incorporan la participación 
de la inversión privada a través de su experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se 
                                                          
4  La información corresponde hasta el 17 de agosto de 2016. 
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distribuyen riesgos y recursos a los privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o 
mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. 
En el Perú, se vienen ejecutando 72 proyectos de inversión en APP, desde enero 2008 a julio de 
2016
5
, con un monto total de inversión US$ 25.214 millones de dólares, siendo el sector 
electricidad con mayor número de proyectos ProInversión (2016).  
 
b. Obras por Impuestos (OxI) 
En el Perú, desde que se implementó el mecanismo de OxI, 16 Gobiernos regionales, 103 
Gobiernos locales y 02 ministerios vienen ejecutando 224 proyectos en el 2016, cuya inversión 
asciende a S/ 2.236,6 millones de soles. 
 
3. Inversión en salud  
De acuerdo con la información del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), asignado por el MEF al 
sector salud para el 2015 y 2016, se estimó el requerimiento de presupuesto teniendo en 
consideración lo siguiente: 1) la política del sector de intervenir en los establecimientos de salud 
estratégicos, 2) la tasa de crecimiento establecida en el Marco Macroeconómico Multianual 
2017-2019 (Banco Central de Reserva 2016), y 3) el estado actual de los proyectos de inversión 
según el banco de proyectos, publicado por el MEF
6
. Así, la proyección de requerimiento de 
recursos para dicha inversión, asciende a S/ 2.495 millones para el 2025. Véase el anexo 1. 
 
4. Marco normativo 
La presente investigación se enfoca en el siguiente marco normativo: 
 
4.1 Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP
7
 
Para el desarrollo de los proyectos de inversión pública (PIP), bajo las modalidades tradicional o 
privada, las etapas de pre inversión, inversión y post inversión se desarrollan bajo el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP). Véase el gráfico 2. 
 
 
 
 
                                                          
5  La información corresponde hasta el 17 de agosto de 2016, según ProInversión. 
6  Se han tomado en cuenta las leyes de presupuesto del sector público para los años fiscales 2015 y 2016, aprobadas 
por el Congreso de la República. 
7 A la fecha de este documento, el MEF viene impulsando cambios en el SNIP que podría ser reemplazado por el 
sistema INVERTE PERÚ. Véase en: 
http://larepublica.pe/politica/825865-ejecutivo-aprobo-sistema-invierte-y-anuncio-muerte-del-snip. 
6 
 
Gráfico 2. Ciclo de proyectos de inversión pública
8
  
 
Fuente: Elaboración SNIP del MEF, 2016. 
 
La inversión en infraestructura pública se enmarca en el SNIP, creado en el 2000, a través de la 
Ley N° 27293
9
. Es así que las entidades estatales encargadas de ejecutar PIP deberán aplicar una 
metodología y normativa determinada para el óptimo uso de los recursos públicos a favor de la 
población. Así, se establece a los responsables y sus roles, de acuerdo con cada etapa en el ciclo 
del proyecto. Esto aplicaría para ambas modalidades OPT y OxI. Véase la tabla 2.  
 
Tabla 2. Estructura del SNIP 
Etapa Responsable Rol 
Todo el ciclo del proyecto El órgano resolutivo 
La más alta autoridad ejecutiva de la unidad 
(alcaldes, gobernadores regionales, ministe-
rios, etc.). 
Pre inversión 
Las unidades formuladoras 
(UF) 
Órgano responsable de la formulación de los 
estudios de pre inversión. 
Todo el ciclo del proyecto 
Las oficinas de programa-
ción e inversiones (OPI) 
Encargadas de la evaluación y declaración de 
viabilidad de los PIP. 
Inversión 
Las unidades ejecutoras 
(UE) 
Responsables de la ejecución, operación, 
mantenimiento y evaluación ex post de los 
PIP en las diferentes entidades públicas de 
todos los niveles de Gobierno. 
Fuente: Elaboración SNIP del MEF, 2016. 
 
4.2 Ley de Contrataciones del Estado 
La Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y su reglamento, aprobado el 10 de 
diciembre de 2015, se aplica al momento de adquirir bienes o servicios en el Estado, en todas las 
entidades públicas comprendidas en el artículo 3 de la Ley; a fin de garantizar el buen uso de los 
recursos públicos. 
                                                          
8 Según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública - Resolución Directoral 
N° 003-2011-EF/68.01, se eliminó la “pre factibilidad durante la etapa de pre inversión de los proyectos”. 
9 Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, Artículo 3. 
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Cabe indicar que actualmente la LCE se aplica supletoriamente al Reglamento OxI, al encontrarse 
algunos vacíos legales en las etapas de los proyectos. 
 
4.3 Modalidades de inversión privada 
En el 2008, se promulga la Ley N° 29230
10
 para proyectos bajo la modalidad OxI que impulsa la 
inversión pública regional y local con participación del sector privado, para promover la 
ejecución de proyectos de en dichos ámbitos mediante la suscripción de convenios con los 
Gobiernos regionales y locales. Durante ese mismo año, se promulga el Decreto Legislativo 
Nº 1012
11
 que aprueba la Ley marco de las APP para la generación del empleo productivo y dicta 
normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada. 
 
4.3.1 Asociaciones Público-Privadas (APP) 
En el 2015, el Decreto Legislativo N° 1012 fue derogado con la promulgación del Decreto 
Legislativo N° 1224
12
, y de acuerdo con su artículo 11 se señala que, en el marco de promoción de 
la inversión privada mediante APP y proyectos en activos, las APP (en el Perú) “[…] se definen 
como una modalidad de participación de la inversión privada, en las que se incorpora experiencia, 
conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente 
privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública 
y/o proveer servicios públicos bajo los mecanismos contractuales permitidos por el marco legal 
vigente”. 
 
Respecto al ámbito territorial, la Ley marco de APP y su reglamento se aplican en todo el 
territorio nacional y en los tres niveles de Gobierno, siendo de cumplimiento obligatorio para 
cualquier servidor público. 
 
4.3.2 Obras por Impuesto (OxI) 
Los proyectos bajo la modalidad OxI se desarrollan bajo el marco de la Ley N° 29230. Según lo 
indica ProInversión, esta modalidad «es una forma de pago de impuesto a la renta por el que las 
empresas pueden optar (Ley N° 29230), y consiste en que en lugar de pagar en efectivo, el impuesto 
se paga a través de la ejecución de un proyecto de obra pública en una localidad municipal o 
regional, sin que el Gobierno regional, Gobierno local o universidad pública deban movilizar hoy 
                                                          
10 Ley N° 29230 -Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Véase 
en: http://www.ProInversión.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/MOXI_LEY_29230/Ley-29230.pdf. 
11 Decreto Legislativo N° 1012. Véase en: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/privada/2014/DL-1012-actualizado-al-0
2-03-2014j.pdf. 
12 Véase en :http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/ML_APP_DL_1224/DL%201224.pdf. 
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fondos públicos. Así, la empresa privada financia la obra hoy con cargo al impuesto a la renta que 
deberá pagar el año fiscal siguiente a la SUNAT hasta por un 50%. Por su parte, los Gobiernos 
regionales, Gobiernos locales y universidades públicas se financian hoy y empiezan a pagar al año 
siguiente de terminada la obra y hasta por diez años sin intereses con cargo a sus recursos del canon, 
sobre-canon, regalías, rentas de aduana y participaciones» (ProInversión 2016: página web). 
 
En diciembre de 2008, se promulga el reglamento de la Ley N° 29230. Entre el periodo de julio de 
2009 a julio de 2012, se realizan un total de 05 modificaciones a la Ley y su reglamento, según el 
gráfico 4. Entre el 2014 y 2015, se promulgan hasta 03 versiones del reglamento. Cabe señalar 
que en 2014, con la publicación del artículo 17 de la Ley 30264
13
, se incorporan a las entidades 
nacionales, entre ellas el Ministerio de Salud, para ejecutar PIP en el marco del SNIP. Así, la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) del MEF podrá emitir los 
Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional - Tesoro Público (CIPGN) para la 
cancelación del monto que invierta la empresa privada que suscriba el convenio, y así financiar o 
ejecutar los PIP. Aquellos departamentos que antes no contaban con financiamiento bajo la 
modalidad OxI, por ausencia de recursos del canon, se beneficiarían mediante la suscripción de 
convenios con el MINSA u otro ministerio. 
 
Además, en el último trimestre de 2015, ProInversión propone cambios en la Ley N° 29230 del 
mecanismo OxI a través del Decreto Legislativo N° 1238
14
, en los tres niveles de Gobierno, con el 
objeto de establecer precisiones, simplificar los procesos regulados y garantizar la transferencia. 
También, se establece un nuevo reglamento de la Ley N° 29230 a través de la promulgación del 
Decreto Supremo N° 409-2015-EF.  
 
Gráfico 3. Evolución del cambio normativo a la Ley OxI 
 
Fuente: ProInversión (2016). 
                                                          
13 Véase: http://www.obrasporimpuestos.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/INDICE_NORMAS/file/ley30264.pdf. 
14 Véase en: http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/09/26/1292707-8.html. 
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a. Emisión del informe previo 
El informe previo «está referido al control previo que se debe realizar a esta modalidad de 
procesos, en tanto que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado, y tiene por 
propósito cautelar que dichas operaciones cuenten con la documentación sustentatoria respectiva 
y las opiniones favorables de las unidades orgánicas o entidades competentes en los aspectos 
técnicos, financieros y legales que correspondan»
15
 (Contraloría 2016: 26). Dicho documento 
debe ser solicitado por la entidad que realizará el proyecto, la que deberá elaborar sus informes de 
carácter financiero, legal y técnico, como requisito a la solicitud del informe previo
16
, lo cual 
forma parte del proceso de un proyecto bajo la modalidad OxI. 
 
4.4 Política de inversiones desde el Ministerio de Salud 
Desde el 2013, el MINSA viene impulsando la Reforma de Salud (Consejo Nacional de Salud, 
2013) que contiene doce lineamientos a fin de cerrar la brecha de cobertura en los próximos años. 
Así, el lineamiento N° 3 señala que se debe mejorar la efectividad, calidad y acceso a servicios 
hospitalarios y especializados. Por ello, uno de los aspectos claves para contar con mejores 
establecimientos es brindar una cartera de servicios acorde con la demanda.  
 
En el 2013, el MINSA promulga el Decreto Legislativo N°1157
17
 que aprueba la Modernización 
de la Gestión de la Inversión Pública en Salud para promover dentro del sector, las modalidades 
de OPT, APP y OxI. Dicho decreto considera el Planeamiento Multianual de Inversiones (PMI) 
que hace una priorización progresiva de acuerdo con la capacidad resolutiva de los 
establecimientos. Con lo cual, se viene interviniendo en 748 establecimientos de salud, 
denominados estratégicos
18
, de los cuales 170 corresponden a la categoría II -1
19
, a fin de mejorar 
su capacidad de atención y brindar mayor soporte a otros establecimientos del primer nivel de 
atención. Otro decreto complementario, promulgado por el MINSA, es el N° 1156
20
 que 
establece las medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que 
exista un riesgo elevado o daño a la salud y vida de las poblaciones. 
 
                                                          
15 Véase en: http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/4_INFORME-PREVIO%20.pdf. 
16 Véase con detalle en: Directiva para la Emisión del Informe Previo N  °210- 0212 – CG/PROD. 
17 Véase en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/2015/Documentos_ 
MINSA/1A_DL_N_1157_Modernizacion_de_la_gestion_de_la_Inversion_Publica_en_Salud.pdf. 
18 Los establecimientos estratégicos fueron seleccionados en el 2012, a partir de la Resolución Ministerial N° 
632–2012–MINSA. Véase en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/salud/ 
2015/RM632_2012_MINSAc.pdf. Resolución Ministerial N° 99–2012–MINSA. Véase en: 
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/destacados/archivos/718/RM997_2012_MINSA.pdf. 
19 Según la Resolución Ministerial N° 76-2014 del Ministerio de Salud que establece las categorías de estableci-
mientos. Véase en: ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/03esn/dir_ese/RM076_2014_MINSA.pdf. 
20 Véase en: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/ 
ea3c6df5e239ef8c05257c40005b8d7c/$FILE/DL01156111213.pdf. 
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El ministerio también promulga el Decreto Legislativo N° 1161
21
, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, que establece como función a la planificación y definición de 
las prioridades para el financiamiento de la atención de la salud y de la inversión nacional en salud 
a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 
 
En el 2014, mediante Resolución Ministerial N° 882-2014/ MINSA
22
 se conforma con carácter 
temporal la Unidad Funcional de Asociaciones Público Privadas en el Despacho Ministerial, que 
también atendería a los proyectos bajo la modalidad OxI, en tanto se apruebe el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINSA. Dicha Unidad desaparece con la 
promulgación del ROF en el 2016 y las funciones pasan a ser asumidas por la Oficina de Gestión 
de Inversiones (antes Oficina de Proyectos de Inversión – OPI) que pertenece a la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.  
                                                          
21 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, véase en: 
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Especiales/2013/reforma/DL1161.pdf. 
22 Resolución Ministerial N° 882-2014/ MINSA, véase en 
http://elperuanolegal.blogspot.pe/2014/11/resolucion-ministerial-n-882-2014minsa.html.  
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Capítulo III. Problema de investigación 
 
1. Justificación 
De acuerdo con el Objetivo N° 3 de Desarrollo Sostenible propuesto por las Naciones Unidas, se 
busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y una de sus 
metas es «lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos» (Naciones Unidas 2016: página 
web). Para lo cual es necesario cerrar la brecha de infraestructura y equipamiento de los 
establecimientos de salud a nivel nacional. 
 
1.1 Brecha en infraestructura y equipamiento 
El MINSA ha estimado la demanda de servicios a partir de una proyección en la población 
nacional al 2021 (Acevedo 2015), tomando en cuenta la información oficial de los censos 1993 y 
2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), así se obtiene una proyección 
total de 34.677.373 pobladores al 2021, según la tabla 3. 
 
Tabla 3. Población nacional estimada  
Total de pro-
vincias  
Población en 1993 
Promedio de tasa de 
crecimiento 
Población esti-
mada al 2015 
Población esti-
mada al 2021 
195 22.048.356 1,57% 31.287.818 34.677.373 
Fuente: Acevedo (2015). 
 
Sobre ello, el MINSA ha dimensionado la demanda de los servicios y establecimientos para la 
población no asegurada, cuya atención sería responsabilidad directa de la red pública, obteniendo 
un total de 21,3 millones de pacientes al 2021; de acuerdo con la tabla 4. 
 
Tabla 4. Población demandante estimada, a nivel nacional 
 Estimación Al 2015 Al 2021 
Población 
Demandante, efectiva de consulta (Población 
Total) 
13.368.892 14.820.960 
Demandante, efectiva de consulta (No asegu-
rada a EsSalud) 
6.989.232 7.731.398 
Demanda 
De consulta médica (Población Total) 43.115.599 47.911.152 
De consulta médica (No Asegurados) 19.169.016 21.306.531 
Fuente: Acevedo (2015). 
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También, el MINSA ha identificado que existe un déficit en la oferta de establecimientos de salud 
para atender las necesidades de servicios, siendo este mayor en los niveles I y II
23
 e 
incrementándose significativamente hacia el 2021, según la tabla 5. 
 
Tabla 5. Déficit de establecimientos según niveles de atención 
Capacidad resolutiva Oferta actual Déficit al 2015 Déficit al 2021 
Nivel I 7.804 95,3 779,2 
Nivel II 139 44,9 64,5 
Nivel III 34 9,7 14,3 
Fuente: Acevedo (2015). 
 
Otro aspecto es que la mayoría de establecimientos cuentan con muchos años de antigüedad sin 
un adecuado mantenimiento o reposición. Según datos del Registro Nacional Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS), antes RENAES, y el MINSA, existe un 40% de 
establecimientos de salud a nivel nacional que cuentan entre 26 a 50 años de antigüedad, tanto en 
el tercer y segundo nivel de atención; tal como lo muestra la tabla 6. 
 
Tabla 6. Antigüedad de la infraestructura de los establecimientos de salud  
Antigüedad I (*) II III 
De 51 a más años 10,0% 23,0% 23,0% 
De 26 a 50 años  35,0% 40,0% 40,0% 
De 0 a 25 años  55,0% 37,0% 37,0% 
Fuente: Acevedo (2015). 
 
A partir de ello, el ministerio ha estimado los costos asociados a los diferentes tipos de 
intervención, según niveles de complejidad de los establecimientos en salud al 2021, obteniendo 
una brecha de más de 23.000 millones de soles, tal como lo señala la tabla 7. 
 
 
                                                          
23 Según, el médico Manuel Igor Ñaccha (ex Director Ejecutivo de la OGI), “el Ministerio de Salud se refiere a 
aquellos establecimientos de salud estratégicos que son básicamente de segundo nivel, los que van a contener la 
demanda de los usuarios que van a tener el primer contacto. Estamos hablando de establecimientos que van a 
funcionar 24 horas, con las especialidades básicas. Están ubicados estratégicamente, en puntos donde la población 
puede acceder fácilmente sin efectuar un mayor desplazamiento, estamos hablando de capitales provinciales o 
aquellos lugares donde el acceso de las personas sea más fácil antes que vayan a la capital de la región o vengan a 
Lima, es por ello que se han escogido estos establecimientos de segundo nivel, esa demanda primaria”. Entrevista 
realizada el realizada el 04 de junio de 2016. 
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Tabla 7. Costos de inversión según tipología y nivel de complejidad
24
 al 2021 
Inversión estimada I II III-1 III-2 
Costo de inversión (nueva o 
reposición ) 
1.346.190.000 3.308.895.000 1.639.900.000 1.592.290.000 
Costo de rehabilitación y 
mejora 
3.769.332.000 5.434.900.000 1.150.000.000 1.288.000.000 
Costo de ampliación y me-
jora 
1.480.809.000 2.070.057.500 297.850.000 297.850.000 
Sub Total 6.596.331.000 10.813.852.500 3.087.750.000 3.178.140.000 
TOTAL 23.676.073.500    
Fuente: Acevedo (2015). 
 
De otro lado, es importante tomar en cuenta que el sector salud es uno de los más complejos para 
la inversión en infraestructura por el alto nivel de especialización que requiere la construcción de 
un establecimiento de salud, lo cual puede ser una limitación para cerrar la brecha. “La diferencia 
se da especialmente en los hospitales; es lo más complejo que he visto hasta ahora, porque hay 
todas las áreas allí: estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, equipamiento, 
telecomunicaciones, hay también aparatos especiales que son instalados con electrobombas y 
ventilación. Tenemos que contar con por lo menos ocho especialistas en diferentes materias para 
poder analizar y hacer una buena obra; para que así la comunidad no tenga ninguna observación; 
para mí, lo más difícil es la construcción de hospitales […]”; así lo señala el ingeniero Ángel 
Gutiérrez, de la empresa “Santiago Consultores – Roaya Alfa Consult”, contratada por el con-
sorcio BBVA - Barrick, a cargo de la supervisión de los trabajos en el Hospital César Vallejo 
Mendoza de Santiago de Chuco
25
.  
 
1.1.1 Demora en la ejecución de los proyectos de inversión 
De otro lado, es necesario atender la demora en la ejecución de proyectos de inversión que 
restringe la disponibilidad oportuna de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos a 
cargo del ministerio, puesto que a partir del análisis realizado por la médica, Cecilia Má (ex 
                                                          
24 De acuerdo con el Acevedo (2015), los proyectos referidos a servicios existentes, suelen efectuar la siguiente 
tipología de intervenciones: 
• Reposición de la infraestructura, cuando esta ya es obsoleta y no cumple las normas técnicas mínimas para el 
servicio a que ha sido destinada. 
• Rehabilitación de la infraestructura, que puede implicar, mejoras y acondicionamiento de las instalaciones, 
redistribución de ambientes, reforzamiento estructural, etc. La mayoría de las veces implica también una 
ampliación de los servicios y, si se mantiene parte de la infraestructura existente, con algunas mejoras, suele 
estar acompañada también de edificaciones nuevas vinculadas a los servicios de mayor complejidad. 
• Ampliación de los servicios existentes, en cantidad y en variedad. En algunos casos, estas inversiones no 
intervienen sobre el resto de servicios, pero en otros, coexisten con intervenciones de reposición o 
rehabilitación. En casi todos los casos, el equipamiento es objeto de un proceso de reposición, actualización 
tecnológica y una mejora en la dotación del número y de su capacidad resolutiva. 
25 Entrevista realizada el 20 de julio de 2016. 
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asesora de Despacho Ministerial del MINSA) sobre el tiempo real en la ejecución de los 
proyectos en cada una de sus fases, se obtuvo que en la mayoría de PIP seleccionados del banco 
del proyectos del MEF, el tiempo real de ejecución sobrepasa en más del 100% al tiempo 
planificado. Véase la tabla 8. 
 
Tabla 8. Tiempo de ejecución de proyectos de inversión en OPT 
Fases 
Tiempo en meses Millones de soles 
Planificación estimada Real  Planificado  Real  
Convocatoria para 
formulación 
2 3 0 0 
Formulación 2 3 0 0 
Perfil + factibilidad 6 23 0 0 
Expediente técnico 6 27 1,5 2,2 
Infraestructura y 
equipamiento 
30 38 104,4 150,5 
Supervisión 30 38 6,1 8,9 
Total 46 131 112,1 161,5 
Fuente: Cecilia Má Cárdenas (2012). 
 
1.2 Modernización de las inversiones en salud 
El MINSA viene impulsando la Reforma de Salud que tiene como uno de sus retos: avanzar hacia 
un Sistema de Salud enfocado en la ciudadanía, para lo cual es fundamental cerrar la brecha de 
infraestructura, de recursos humanos y de gestión, y así:  
(a) mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud,  
(b) responder a las características culturales de la población,  
(c) garantizar un trato digno e igualitario al usuario, y  
(d) proveer de información oportuna para la toma de decisiones acertadas por parte del usuario. 
 
De acuerdo con el médico Manuel Igor Ñaccha, ex director de la OGI en el MINSA, “[…] 
estamos en proceso de aseguramiento universal y eso es garantizar a los peruanos y a las peruanas 
que tengan acceso a los servicios de salud. Definitivamente, este acceso no va a ser completo, si 
no contamos con la infraestructura y el equipamiento adecuado”26. 
 
 
 
                                                          
26 Entrevista al Dr. Manuel Ñaccha, director ejecutivo de la OGI del MINSA, realizada el 04 de junio de 2016. 
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1.2.1 Planeamiento estratégico sectorial 
En el marco de la reforma del sector, el MINSA viene impulsando una política de modernización 
de las inversiones que puede contribuir a reducir progresivamente la brecha en infraestructura y 
equipamiento. Es así que el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) al 2016-2021 del 
sector salud
27
 indica en su tercer objetivo estratégico: mejorar el cuidado y la atención integral de 
salud. Y en su acción estratégica relacionada con la expansión de la oferta de los servicios de 
salud, señala: expandir la oferta de los servicios de salud, en el marco del Plan Multianual de 
Inversiones consensuado por el MINSA y los Gobiernos regionales, incluyendo a las APP y las 
OxI. Con lo cual las modalidades privadas pueden ser contribuir a la reducción de brecha. 
 
a. Concertación para la priorización de las inversiones  
 Pese al incremento del presupuesto de inversiones en Salud en los últimos años, las brechas en 
infraestructura a nivel descentralizado aún persisten y ello tal vez se deba a la falta de 
capacidad en la gestión de los funcionarios públicos durante el ciclo de los PIP (etapas de pre 
inversión, inversión, post inversión). 
 
 Lo cierto es que la implementación del PMI es nueva para el sector, pues se impulsa desde el 
2013 con el Decreto Legislativo N° 1157, incorporando a las modalidades privadas (APP y 
OxI). Así, aparece el “Comité Regional Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) 
que es el espacio de concertación intergubernamental compuesto por el Gobierno regional y 
los Gobiernos locales, para la priorización concertada y el seguimiento de las iniciativas de 
expansión y sostenimiento de la oferta pública de baja y mediana complejidad, en el ámbito 
distrital y provincial”28. Todo ello amerita que los funcionarios del nivel nacional y regional 
actualicen sus capacidades técnicas al respecto. Un estudio de CGR « […] recomienda que se 
fortalezca las labores de capacitación, acompañamiento y soporte técnico a las autoridades 
regionales y locales para el desarrollo de los procesos y los instrumentos de planeamiento» 
(Contraloría General de la República 2016: 02). 
 
 Según lo expuesto sobre la necesidad de contribuir en el cierre de la brecha en infraestructura 
y equipamiento en salud, la investigación cobra importancia porque compara la eficiencia, 
expresada en tiempos y costos, de las dos modalidades más recurrentes (OPT y OxI); 
considerando una profundidad en el análisis para la modalidad OxI que se inicia desde 2014 
                                                          
27 El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 del sector salud fue aprobado con Resolución 
Ministerial N° 367-2016/MINSA. Véase en: 
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/transparencia/05PlanEstrategico/Archivos/2016/RM367-2016-MINSA.pdf. 
28 Según lo indica el Reglamento del Decreto Legislativo N°1157, aprobado con el Decreto Supremo N°024- 2016 
-SA. Véase en: http://aempresarial.com/web/solicitud_nl.php?id=226731. 
16 
 
en el nivel nacional. Por ello, se recogen las lecciones aprendidas desde la experiencia 
regional con el objetivo de evidenciar los costos para el Estado y la población, ocasionados 
por la demora de la ejecución de los proyectos, y así proponer mejoras para la gestión y 
procesos en la ejecución de los PIP a fin de contribuir en que haya disponibilidad oportuna de 
la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud. 
 
2. Planteamiento del problema 
Según lo expuesto, identificamos que el principal problema que abarca la investigación es: 
• La demora en la ejecución de los PIP restringe la disponibilidad oportuna de la infraestructura 
y equipamiento de los establecimientos a cargo del Ministerio de Salud. 
 
Por ello, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 
 
2.1 Pregunta general 
• ¿Cuál es la modalidad de inversión en salud con mayor eficiencia? 
 
2.2 Preguntas específicas 
• ¿Cuáles son las principales causas en la demora de la ejecución de los proyectos de inversión 
en OxI, que restringe la disponibilidad oportuna de los establecimientos de Salud? 
• ¿Cuáles son las principales consecuencias de la demora en la ejecución de los proyectos de 
inversión en salud? 
 
3. Hipótesis 
3.1 Hipótesis general 
• El desarrollo del ciclo de proyectos por la modalidad de OxI incrementaría los costos con una 
reducción de tiempos en comparación con la OPT. 
 
3.2 Hipótesis específicas 
• La demora en la ejecución de los PIP en Salud, bajo la modalidad de OxI se originaría por la 
débil capacidad técnica en el desarrollo del ciclo de los proyectos, el incumplimiento en la 
planificación, y la poca articulación entre los sistemas normativos y administrativos. 
• La demora en la ejecución de los PIP en Salud, bajo la modalidad de OxI ocasionaría que la 
demanda usuaria estimada no sea atendida oportunamente con un costo adicional para el 
Estado por el incumplimiento de los plazos establecidos.  
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4. Alcance y limitaciones del estudio 
La investigación presenta el siguiente alcance y limitaciones: 
 
4.1 Alcance  
El alcance de la investigación está dado por: 
 
4.1.1 La naturaleza del estudio 
Al tratarse de un estudio de casos, la investigación no permite extrapolar los resultados obtenidos 
hacia una tendencia generalizada. Sin embargo, la profundidad en el análisis detalla algunas 
coincidencias en la ejecución de los proyectos OxI con otros sectores. 
 
4.1.2 Los niveles de Estado  
La investigación comprende los siguientes niveles de Estado: 
 
a. Nacional  
 Porque analiza toda la normativa vinculada al desarrollo de un proyecto bajo el mecanismo 
OxI con experiencias de proyectos regionales que pueden ser replicadas por los ministerios; 
por ello se incluyen entrevistas
29
 a actores de instituciones públicas de nivel nacional y 
empresas privadas que hayan participado en proyectos bajo esta modalidad. 
b. Regional  
 Porque el estudio de casos considera dos proyectos de inversión de ámbito regional en el nivel 
II -1; con lo cual se aplican entrevista a actores (de los Gobiernos regionales, empresas 
privadas y hospitales) que hayan participado en el desarrollo de ambos proyectos. 
 
4.1.3 Sector salud 
Porque las experiencias analizadas comprenden establecimientos del nivel II -2 que pueden ser 
referentes para otros de mayor o menor nivel. Además, esta investigación enfocada a este sector 
sirve de referencia para otros (Educación, Vivienda, Saneamiento, Defensa, etc.) pues utiliza el 
mismo marco legal para OxI. 
 
4.2 Limitaciones 
Las principales limitaciones encontradas son: 
• Por tratarse de un mecanismo de inversión privada, relativamente nuevo (desde el 2008) y de 
creación peruana, no se cuenta con suficiente bibliografía.  
                                                          
29 Véanse los anexos 3 y 4. 
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• Se analizaron casos regionales para así brindar mejoras a nivel nacional, puesto que a la fecha 
no existe un proyecto en salud que haya sido ejecutado por el Ministerio (se encuentran 
viables). 
• Considerando que el proyecto bajo la modalidad OxI – “Hospital César Vallejo Mendoza” 
(que forma parte del estudio de casos) se encuentra en etapa de ejecución; los cálculos en la 
investigación se realizaron en función a los plazos establecidos por el Gobierno Regional y el 
contratista de la obra. 
• Al hacer la consulta en los diferentes portales web del Estado (InfObras, SEACE, SOSEM y 
otros), se observó que los proyectos analizados no contaban con toda la información 
disponible y actualizada. 
 
5. Objetivos 
Los objetivos de la investigación son: 
 
5.1 Objetivo general 
• Comparar costos y tiempos, durante el desarrollo del ciclo del proyecto bajo ambas 
modalidades de inversión. 
 
5.2 Objetivos específicos 
A partir de los casos identificados, se plantea: 
• Proponer mejoras a la gestión y los procesos del ciclo de proyectos en la modalidad OxI en el 
nivel nacional, a partir de la experiencia regional; a fin de contribuir en disponibilidad 
oportuna de la infraestructura y equipamiento. 
• Evidenciar el costo para el Estado y la población, ocasionado por la demora en la ejecución de 
los PIP. 
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Capítulo IV. Metodología 
 
1. Metodología 
La presente investigación considera un estudio de casos (Martínez 2006) debido a que su 
metodología es la más apropiada para profundizar en temas nuevos como lo es la inversión 
privada en salud y mecanismo OxI en el nivel nacional en Salud. Este mecanismo, aplicado en el 
nivel regional, se comparará con la OPT. 
 
1.1 Selección de los casos 
Se identificaron los siguientes PIP para análisis de casos: 
30
 
 
Tabla. 9. PIP comprendidos en el estudio de caso en ambas modalidades 
Proyectos  
Modalidad OPT OxI 
Ámbito geográfico Ilo, Moquegua Santiago de Chuco, La Libertad 
Nombre del PIP 
Construcción e im-
plementación del Hos-
pital Ilo, Provincia Ilo, 
Región Moquegua.  
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva para aten-
ción integral de salud del Hospital César Vallejo 
Mendoza como establecimiento de salud de categoría 
II-1, Santiago de Chuco, La Libertad. 
Código de SNIP 29625 108025 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
1.1.1 Criterios para la selección 
La selección de ambos casos corresponde a los siguientes criterios: 
 
a. Categoría del establecimiento  
Pertenecen al segundo nivel de atención, puesto que ambos son hospitales de categoría II -1
31
.  
 
b. Monto total de la inversión de los proyectos 
Para la modalidad OxI, se consideró la información de ProInversión, donde se identifican solo 08 
proyectos en salud a nivel nacional, de los cuales el más representativo por el monto de inversión 
y por el avance en su ejecución, es el Hospital César Vallejo, tal como se evidencia en la tabla 10:  
                                                          
30 Adicionalmente, se ha considerado conveniente recoger información cualitativa sobre la OxI “Ampliación y 
mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital de apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de 
Carabaya – Puno” (código SNIP: 129661). Se encontraron un total de 24 citas referidas por los entrevistados, 
durante el trabajo de campo, como una experiencia en OxI que ha presentado ciertas dificultades en la 
implementación. 
31 Ambos establecimientos incluyen los servicios: consulta externa, hospitalización, emergencia, centro obstétrico, 
centro quirúrgico, farmacia, patología clínica, diagnóstico por imágenes, nutrición y obstetricia, esterilización, 
hemoterapia y banco de diálisis, anatomía y patología. 
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Tabla 10. Listado de PIP concluidos y adjudicados 2009-2016 por OxI 
N° Gobierno regional o local Empresa Estado Nombre del proyecto de inversión pública 
Costo PIP 
(millones de soles) 
Total de po-
blación benefi-
ciada 
1 
Municipalidad Distrital de 
Chilca 
Kallpa Generación 
S.A. 
Concluido 
Centro Materno Infantil Nuestra Señora de la 
Asunción de María en el distrito de Chilca. 
0,4 14.768 
2 
Municipalidad Distrital de 
Carumas 
Southern Perú Copper 
Corporation 
Adjudicado 
Centro de Salud Carumas, distrito de Carumas - 
Mariscal Nieto. 
9,4 5.253 
3 Gobierno Regional de Puno 
Telefónica, BCP y 
Pacífico 
Adjudicado 
Hospital de apoyo San Martín de Porres de 
Macusani. 
77,5 73.946 
4 
Gobierno Regional de La 
Libertad 
Barrick - BBVA Adjudicado Hospital César Vallejo Mendoza. 36,1 61.170 
5 
Municipalidad Distrital de 
Independencia 
Compañía Minera 
Antamina S.A. 
Adjudicado Microred Palmira, distrito de Independencia. 10,7 24.378 
6 
Municipalidad Distrital de 
Ticllos 
Compañía Minera 
Antamina S.A. 
Adjudicado Puesto de salud de Ticllos. 1,7 1.486 
7 
Gobierno Regional de An-
cash 
Compañía Minera 
Antamina S.A. 
Adjudicado Centro de Salud Chiquán. 9,4 10.476 
8 
Gobierno Regional de Ca-
jamarca 
Nestlé Perú Adjudicado 
Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de 
los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 
años de edad. 
8,8 902.239 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
A su vez, se realizó la búsqueda en el banco de proyectos del MEF, para identificar algún proyecto bajo la modalidad de OPT con las similares 
características. Se obtuvo un total de 10 PIP; seleccionando al Hospital de Ilo por el monto. Véase la tabla 11. 
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Tabla 11. Listado de PIP concluidos y adjudicados 2009-2016 por OPT 
N° Departamento Nombre del PIP Costo de PIP Estado actual 
Fecha de culmi-
nación 
Tiempo de ejecución 
desde la viabilidad 
1 Puno 
Hospital San Juan De Dios de Ayaviri Puno, Cabecera 
de Red 
29.931.456 En ejecución 30/03/2016 10 años 3 meses 
2 Cusco 
Hospital De Apoyo de Sicuani, Red Canas - Canchis – 
Espinar. 
21.036.993 Culminado 30/04/2013 6 años 5 meses 
3 Arequipa Hospital Central del Distrito de Majes. 36.322.173 En ejecución 30/08/2016 7 años 8 meses 
4 Moquegua Hospital Ilo, provincia Ilo. 30.556.230 Culminado 30/10/2012 4 años 11 meses 
5 Ucayali Hospital de Atalaya. 77.360.456 En ejecución 30/01/2017 4 años  
6 Ica Hospital de apoyo de Nazca. 29.402.602 Culminado 30/01/2016 6 años 1 mes 
7 Cajamarca Hospital Ii-1 de Cajabamba. 45.205.182 En ejecución 30/01/2017 6 años 9 meses 
8 San Martin Establecimiento de Salud Saposoa. 50.549.216 En ejecución 30/12/2017 3 años 6 meses 
9 San Martin Establecimiento de salud San José de Sisa. 46.751.150 En ejecución 01/01/2018 3 años 7 meses 
10 San Martin Establecimiento de Salud Picota. 44.580.844 En ejecución 02/01/2018 3 años 7 meses 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
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Entonces, los dos establecimientos de salud tienen una inversión de entre 30 y 40 millones de 
soles: 
• OPT -Hospital de Ilo (en Moquegua): S/. 32.158.655 
• OxI - Hospital César Vallejo Mendoza (en la Libertad): S/. 36.121.882,81 
 
c. Tipo de inversión  
Ambos proyectos incluyen inversión en la construcción de infraestructura y adquisición de 
equipamiento, según las tablas 12 a y b: 
 
Tabla 12a. Cronograma de inversión según componentes para el PIP por OPT 
COMPONENTES 
Semestres en soles 
2do 
2007  
1er 
2008  
2do 
2008  
1er 
2009  
2do 
2009  
Totales  
Expediente técnico 0 1.130.252 0 0 0 1.130.252 
Plan de mitigación ambiental 0 0 85.799 18.386 61.953 166.138 
Supervisión 0 0 633.296 175.806 175.806 984.908 
Infraestructura 0 0 11.288.991 4.069.250 2.419.070 17.777.311 
Equipamiento 0 0 0 0 6.470.588 6.470.588 
Capacitaciones 0 0 64.500 75.250 40.922 180.672 
Imprevistos 0 0 39.990 166.961 166.960 373.911 
IGV (19%) 0 0 0 0 5.074.875 5.074.875 
Total por periodo 0 1.130.252 12.112.576 4.505.653 14.410.174 32.158.655 
Fuente: SOSEM – Banco de proyectos del MEF, 2006. 
 
Tabla 12b: Cronograma de inversión según componentes para el PIP por OxI 
COMPONENTES 
Semestres en soles 
2do 
2010 
1er 
2011 
Total por 
componente  
Expediente Técnico y Estudios  0 0 0 
Supervisión y Liquidación de Obras  400.000 400.000 800.000 
Adquisición de Equipamiento Hospital II-1  0 13.097.349 13.097.349 
Asistencia Técnica compra de equipamiento (servicio)  0 0 0 
Demolición de áreas deterioradas y construcción de nueva infraes-
tructura  
11.454.585 8.802.781 20.257.366 
Capacitación y Campañas  0 452.176 452.176 
Plan de contingencia  757.496 757.496 1.514.993 
Vulnerabilidad  0 0 0 
Total por periodo 12.612.081 23.509.801.81 36.121.883 
Fuente: SOSEM – Banco de proyectos del MEF, 2008.  
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d. Ubicación  
Ambos establecimientos de salud se ubican en zonas de fácil acceso, lo cual puede influir en los 
costos de la compra de insumos y mano de obra para ambos proyectos. 
 
En el caso de Moquegua, Ilo es una de sus « […] tres provincias, con una geografía accesible y de 
alta conectividad, hecho que facilita los procesos logísticos como la provisión de materiales, 
construcción de infraestructura». En el caso de la Libertad, para llegar a Santiago de Chuco hay 
que llegar a la ciudad de Trujillo, la ciudad más cercana, unida « […] por excelente carretera 
pavimentada y sobrecogedor paisaje serrano» (USAID -Perú 2015:56)
32
.  
 
e. Gestión descentralizada  
Tanto el Gobierno Regional de La Libertad
33
 y el de Moquegua
34
 han evidenciado avances en la 
gestión descentralizada referida a las inversiones, puesto que en el cumplimiento del DL Nº 1157, 
ambos Gobiernos han conformado los CRIIS. 
 
f. Experiencia en la modalidad OxI 
Del total de la inversión equivalente a S/ 2.236 millones bajo el mecanismo OxI
35
 (desde 2009 a 
julio de 2016), 17 regiones vienen ejecutando proyectos, siendo Arequipa quien ocupa el primer 
lugar y La Libertad, el séptimo lugar; lo cual muestra un interés y experiencia de trabajo con la 
empresa privada bajo esta modalidad. Inclusive en el caso del Gobierno Regional de La Libertad, 
se cuenta con una Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión 
Privada
36
 lo que permite mayor capacidad de decisión. 
 
g. Experiencia en la modalidad de OPT 
Del total de inversión en salud S/. 5.574 millones ejecutado bajo la modalidad tradicional (desde 
2011 a julio de 2016), el departamento de Moquegua ocupa el séptimo lugar y La Libertad, el 
octavo a nivel nacional
37
.  
                                                          
32 Así lo indica la Municipalidad de Santiago de Chuco en su portal: 
http://www.munisantiagodechuco.gob.pe/Sobre_santiago/como_llegar 
33 Nota informativa sobre la participación de las autoridades de La Libertad en el CRIIS organizado en Lima, en 
noviembre de 2015. Véase en: 
http://trujilloinforma.com/trujillo/gestiones-para-hospitales-estrategicos-en-la-libertad-estan-avanzadas/ 
34 Véase el Acta de Acuerdos de la III Reunión Ampliada de Planeamiento del CRIIS- Moquegua, realizada el 01 de 
abril de 2015. 
http://saludmoquegua.gob.pe/Transparencia/Planeam_multian/Archiv_Planeam_estrateg/Acta_CRIIS_2015.pdf 
35 Véase el Ranking de departamentos por monto de inversión en Obras por Impuestos 2009 – 2016, hasta julio de 
2016 (millones de soles) realizado por ProInversión en 
http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=188&sec=0 
36 Tal como lo indica en la página web del Gobierno Regional de La Libertad, véase en: 
http://www.regionlalibertad.gob.pe/grctpip/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=150 
37 Según lo indica la DGIP del MEF a julio de 2016. 
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1.2 Herramientas para el recojo de información 
N° Herramientas Descripción Fórmula Indicadores de 
medición 
Aplicación 
1 Comparador 
público privado 
usualmente 
aplicado en los 
proyectos bajo 
el mecanismo 
APP (Alonso, 
Paloma et al. 
2015), sin em-
bargo ha sido 
adaptado para 
comparar el 
proyecto OxI 
con la OPT, sin 
incluir el riesgo 
financiero. 
Compara dos 
mecanismos 
para hallar el 
valor por dinero; 
e identificar 
mejor opción de 
inversión. 
 
Se aplica la siguiente fórmula 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
CB  : Precio de construcción por unidad de   
          superficie 
CPC: Plazo de construcción. 
VPC: Variación de precio de construcción 
VCP: Costo en variaciones de plazo de construcción 
 CF: Costo de financiamiento 
 Tiempo de 
duración del 
proyecto. 
 
 Costos ejecu-
tados en el 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el resultado 
obtenido de la 
ecuación es posi-
tivo, entonces 
demostraremos 
que la ejecución 
de proyectos bajo 
el OxI es más 
eficiente en tér-
minos de costo y 
tiempo en com-
paración con la 
OPT. 
 
 
2 Entrevistas en 
profundidad 
 
 
 
 
Recogen infor-
mación cualita-
tiva (Canales, 
2006) de los 
actores involu-
crados en los 
PIP y proceso 
OxI (de nivel 
regional y na-
cional). Los 
hallazgos com-
plementan los 
Variables analizadas en las citas de las entrevistas: 
Causas de las demoras 
1 Articulación entre sistemas 
2 Capacidad técnica 
2.1 Falta de conocimiento y especialización 
2.2 Mala formulación 
3 Desinterés 
4 Normatividad 
5 Rotación de personal  
6 Supervisión 
6.1Plazos del contratista 
6.2 Durante el desarrollo del PIP 
 Tiempo de 
duración del 
proyecto. 
 
 Costos ejecu-
tados en el 
proyecto. 
 
 
 
Las entrevistas 
fueron aplicadas a 
37 actores
38
 a 
través de cuestio-
narios dirigidos 
con preguntas 
abiertas
39
. 
Cada cita (decla-
ración dentro de la 
entrevista) es 
considerada como 
un dato analizado 
                                                          
38  Véase el anexo 3: Listado de actores entrevistados. 
39
  Véase el anexo 4: Preguntas aplicadas en los cuestionarios, diferenciados por tipo de entrevistado. 
 
 VpD = Costo de Valor Presente 
PIP  con ejecución OPT 
VpD = Costo de Valor 
Presente PIP  con ejecu-
ción OxI 
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N° Herramientas Descripción Fórmula Indicadores de 
medición 
Aplicación 
resultados obte-
nidos en las 
otras herra-
mientas cuanti-
tativas. 
7 Burocracia 
8 Problemas con el terreno 
 
Oportunidades de mejora 
1 Fortalecimiento institucional 
1.1 Reestructuración organizativa 
1.2 Salarios 
1.3 Supervisión 
1.4 Mayor capacitación 
1.5 Mejor formulación 
1.6 Articulación interinstitucional 
2 Precisiones en el marco legal 
2.1 Reglamento, plazos y vacíos 
2.2.Cierre de proyectos 
2.3.Pago de CPRL 
2.4 SNIP 
2.5 Incluir servicios 
2.6 Montos altos 
3.Fomento a la inversión 
4. Control interno 
 
Ventajas 
1 Recursos disponibles para inversión/ financiamiento 
2 Calidad en los proyectos 
3 Trabajo articulado entre empresa y Estado 
4 Mejor atención a la demanda 
5 Mejor reputación corporativa para la empresa privada 
6 Transferencia de riesgos a la empresa privada 
7 Transparencia en los procesos 
y ha sido codifi-
cado, según las 
variables defini-
das, y procesado a 
través del pro-
grama Atlas ti 
para indicar el 
número de apari-
ciones. 
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N° Herramientas Descripción Fórmula Indicadores de 
medición 
Aplicación 
3 Costo efectivi-
dad: pérdidas 
económicas 
La disminución 
de la rentabili-
dad social con la 
cual fue decla-
rada la viabili-
dad del proyec-
to, de acuerdo a 
la directiva N° 
25 del SNIP. 
Se calcula el Valor Actual de Costos Sociales (VACST) con el pro-
yecto viable y con el proyecto en la situación actual, para ello utili-
zamos la siguiente fórmula del VACST:  
 
 
 
 
 
 
 Número de 
atenciones no 
realizadas. 
 Costo para el 
Estado de di-
chas atencio-
nes no reali-
zadas. 
Se tomará en 
cuenta el hori-
zonte de evalua-
ción del proyecto 
por OxI, tomando 
del perfil viable. 
4 Análisis del 
Reglamento en 
las etapas que 
corresponde al 
mecanismo OxI.  
Según el Re-
glamento. DS 
409-2015, se 
analizará el flujo 
del proceso OxI 
que corresponde 
entre la pre 
inversión y la 
inversión. 
Proceso de los proyectos de inversión bajo la modalidad OxI 
Marco 
Legal 
Pre in-
versión 
---- Inversión --
 
Post 
Inver-
sión 
SNIP Sí Sí  Sí 
LCE Sí No  Sí 
Regla-
mento OxI 
No- IE 
Sí -IP 
 
Sí  No 
 
 
 
 Tiempo de 
duración del 
proyecto. 
 
 
Revisión del Re-
glamento OxI 
desde que culmina 
la etapa de pre 
inversión hasta 
que culmina la 
inversión. 

 

n
t
t
t
TSD
FCST
VACST
1 )1(
OxI OxI 
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Capítulo V. Análisis de resultados
40
 
 
1. Eficiencia en ambas modalidades de inversión 
El CPP es aplicado en la etapa de inversión para ambos proyectos a fin de comparar la eficiencia 
en tiempo y costos. No se analizaron las etapas de pre inversión y post inversión puesto que 
ambos proyectos tienen la misma ruta de intervención (el SNIP), sin encontrar diferencias por 
modalidad (OxI u OPT). Tampoco ninguno de los proyectos ha realizado la post inversión a la 
fecha.  
 
Así, tenemos como resultado que el tiempo de ejecución del proyecto bajo la modalidad de OPT 
demoró 2 veces más e incrementó en un 5% el monto planificado; debido a los adicionales de obra 
que producen mayores gastos generales; considerando que se tuvieron dos años sin asignación de 
recursos (2011 y 2013), tal como lo indica la tabla 13.  
 
                                                          
40 Con el fin de recoger aportes y opiniones de especialistas en inversión pública y privada sobre los resultados 
preliminares en la tesis: “Inversión en salud: Obras por Impuestos a nivel nacional, a partir de la experiencia re-
gional”, se realizó una reunión el martes 20 de setiembre de 2016 en el Hotel Plaza del Bosque (Sala Plaza, primer 
piso), ubicado en Av. Paz Soldán 190 - San Isidro. Con lo cual, el Capítulo V. Análisis de resultados, incorpora 
dichos aportes. Véase el anexo 2.  
28 
 
Tabla 13. Estimación de tiempos y costos entre las modalidades OPT y OxI 
 Componentes 
Tiempo en meses Costo 
OPT OxI OPT OxI 
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real 
Expediente técnico 6  12  6  6  1.008.403 1.130.252 190.000 0 
Plan de mitigación 
18  36  18  27  
122.571 166.138 74.316   
ambiental 
Infraestructura 16.127.131 17.777.311 18.749.512 17.773.561 
Equipamiento 5.919.288 6.470.588 7.431.693 13.097.349 
Capacitaciones 215.000 180.672 392.500 452.176 
Imprevistos 1.113.070 373.911 330.290 1.514.993 
IGV (19%) 4.878.726 5.074.875 77.175 2.483.805 
Supervisión 24 meses 48 meses 24 meses 33 meses 1.172.041 984.908 801.542 800.000 
Total 24 meses 48 meses 24 meses 33 meses 30.556.230 32.158.655 28.047.028 36.121.884 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
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Mientras que en el proyecto OxI, el tiempo de ejecución, según proyección de culminación, 
tendrá una relación de 1,37 veces más de lo planificado. Sin embargo, esta modalidad utilizará un 
28% adicional a los recursos planificados; habiendo incrementado el costo en el expediente 
técnico. 
 
Aplicando la fórmula del CPP, se obtiene: 
 
 
Al obtener un resultado positivo, la ejecución bajo el mecanismo de OxI resulta la más eficiente 
en comparación a la OPT. 
 
Cabe subrayar que por cada mes de retraso en el proyecto OxI, el indicador de valor por dinero 
disminuirá en 0,04 hasta llegar al noveno mes, donde resultará igual de eficiente que la OPT. 
 
1.1 Ventajas en la modalidad OxI 
Además del menor tiempo que toman los proyectos OxI frente a la OPT, los entrevistados 
mencionaron en 08 ocasiones que el mecanismo cuenta con un marco legal distinto a otra modalidad. 
Además, en 94 citas se hace referencia a las ventajas que puede tener. Véase el gráfico 4. 
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Gráfico 4. Ventajas de los proyectos OxI 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
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En primer lugar, los entrevistados mencionan a la facilidad de contar con recursos disponibles para 
agilizar la inversión y así contribuir a la reducción de brecha de infraestructura y otros a la 
experiencia de la empresa privada genera mayor calidad en los proyectos, siendo un trabajo 
articulado entre el Estado y la empresa privada. «Obras por Impuestos es un mecanismo 
extraordinario para el desarrollo social del Perú, permite que la empresa privada ponga al servicio 
de la sociedad toda su capacidad y experiencia para gestionar, con mayor eficiencia, los recursos 
públicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestra población» (Kleimann 2016: blog).  
 
1.2 Causas de la demora en los proyectos OxI 
Pese a que la modalidad OxI resulta ser más rápida que la OPT, según la aplicación del CPP 
(véase la tabla 13), aún existen ciertos retrasos durante el ciclo de los proyectos. Por ello, se 
preguntó a los entrevistados sobre las posibles causas de demora y señalaron que principalmente 
es la falta de capacidad técnica (de los funcionarios del nivel nacional, regional o local) y 
supervisión de la obra. Cabe señalar que la débil capacidad se arrastra desde la etapa de pre 
inversión por la mala formulación de los proyectos; más aún en salud, por ser un sector complejo 
que requiere de una alta especialización. Véase el gráfico 5. 
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Gráfico 5. Causas en la demora de la ejecución de los proyectos OxI 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2016.  
 
 64%: Mala formulación 
 36%: Conocimiento y especialización 
 
 57%: Plazos de contratista 
 43%: Durante el desarrollo del PIP 
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1.3 Consecuencias de la demora en la ejecución de los proyectos OxI 
La demora en la ejecución de los proyectos de inversión y en especial en salud, ocasiona déficit de 
atenciones, tal como lo señala el arquitecto Constante Castillo de la Subgerencia de Programación 
de Inversión del Gobierno Regional de la Libertad “[…] existe un hospital de contingencia, pero 
no se dan la debida atención como debe darse si estuviera funcionando el hospital, entonces un 
poco que se merma la capacidad de atención, la oferta de servicio”41.  
 
Por tal motivo, se realizó la evaluación del PIP OxI “Hospital César Vallejo Mendoza”, 
comparando la proyección de demanda efectiva con proyecto y sin proyecto en la situación 
viable, versus la comparación de ambos escenarios pero en la situación actual del proyecto, es 
decir, considerando los retrasos que tuvo para su culminación, lo que se detalla a continuación. 
 
1.3.1 Costo social de la demanda no atendida 
Se utilizó el anexo SNIP 25 del cual se aplicó la metodología de costo efectividad, realizando la 
comparación de Valor Actual del Costo Social (VACS) del proyecto viable y el VACS del 
proyecto culminado. Para ello se utiliza el indicador de eficacia, considerando el número de 
atenciones; siendo para el perfil viable un total de 795.338 atenciones, con un incremento de la 
demanda efectiva de 72.156 atenciones respecto a la situación actual sin proyecto. Considerando 
el retraso de la ejecución del PIP este nuevo incremental en el mismo horizonte del proyecto es de 
65.516 atenciones. Como se evidencia, la proyección de atenciones sufre una disminución, lo que 
conlleva a una pérdida económica para el Estado. Véase la tabla 14. 
 
                                                          
41 Entrevista realizada el 04 de julio de 2016.  
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Tabla 14. Proyección de incremental de atenciones 
Proyección de atenciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total de aten-
ciones 
Situación con proyecto 74.935 75.893 76.914 77.967 79.031 80.099 81.141 82.165 83.162 84.037 795.338 
Situación sin proyecto 72.042 72.135 72.211 72.281 72.332 72.366 72.400 72.436 72.468 72.506 723.182 
Incremental de atenciones 2.893 3.758 4.703 5.686 6.699 7.733 8.741 9.729 10.694 11.531 72.156 
 
Atenciones no realizadas por retraso            65.505 proyección de atenciones  
           en la situación actual 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
 
Seguidamente, se procede a calcular el VACS con el proyecto viable y con el proyecto en la situación actual, para ello utilizamos la siguiente fórmula del 
VACST:  
 
 
 
 
Así, se obtienen los siguientes valores: 
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Tabla 15. Proyección de incremental de atenciones y costo por atención de PIP viable
42
 
Costo por años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inversiones 8.664.003 14.484.856                   
Operación     1.009.334 1.062.587 1.033.049 1.095.625 1.059.571 1.125.485 1.079.963 1.146.699 1.091.027 
Mantenimiento     17.230 17.419 17.635 17.865 18.088 18.278 18.436 18.564 18.625 
Total incremental 8.664.003 14.484.856 1.026.564 1.080.006 1.050.685 1.113.490 1.077.659 1.143.762 1.098.400 1.165.263 1.109.653 
VACS-Alternativa 1 27.139.237  
 Atenciones 72.157 
C-E Alternativa 1 376,12 
          
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
Tabla 16. Proyección de incremental de atenciones y costo por atención de PIP situación actual 
Costo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inversiones 11.000 9.025.582 27.085.301                 
Operación       1.062.587 1.033.049 1.095.625 1.059.571 1.125.485 1.079.963 1.146.699 1.091.027 
Mantenimiento       17.419 17.635 17.865 18.088 18.278 18.436 18.564 18.625 
Total incremental 11.000 9.025.582 27.085.301 1.080.006 1.050.685 1.113.490 1.077.659 1.143.762 1.098.400 1.165.263 1.109.653 
VACS-Alternativa 1 34.717.825,34 
 
Atenciones 65.516,00 
C-E Alternativa 1 529,91 
          
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
                                                          
42 Información correspondiente al estudio de pre inversión del PIP del Hospital César Vallejo Mendoza, solicitado formalmente al Gobierno Regional de La Libertad. 
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La pérdida económica se halla de la diferencia del costo de atención del PIP en situación actual y 
del PIP viable, multiplicado por el número de atenciones, resultado es el siguiente: 
 
Pérdida económica = (CE PIP actual – CE PIP viable)* Número de atenciones de PIP en situación 
actual 
 
PE = (529,91 – 376,012) * 65.510 = S/ 10.075.947,42 
 
Así concluimos que para el “Hospital César Vallejo Mendoza”, el número de atenciones 
disminuye en 6.640 por el retraso en la culminación de la obra, siendo la pérdida económica en el 
horizonte de evaluación del proyecto de S/ 10.075.947,42 que le cuesta al Estado; lo que 
demuestra un mayor costo social por prestar el servicio de salud a disposición de los usuarios. 
 
Además, el actual hospital de contingencia que está apoyando transitoriamente al Hospital César 
Vallejo Mendoza, mientras que acaben las obras, está excediendo su capacidad, repercutiendo en 
la atención. “[…] un hospital que lamentablemente como bien lo digo, era de contingencia, ya 
está estableciéndose como hospital, la gente ya pierde el respeto, la confianza y el manejo 
solamente de derivación de referencia, ya no hacemos un manejo propio, adecuado y de calidad 
con el paciente”, indica el Director del Hospital, Dr. Leester Rodríguez43. 
 
                                                          
43  Entrevista realizada el 12 de julio de 2016. 
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Capítulo VI. Propuesta de mejora para la implementación del mecanismo OxI en el nivel 
nacional 
 
Según el análisis realizado, los entrevistados identificaron las siguientes oportunidades de mejora 
en la implementación del mecanismo OxI en el nivel nacional. 
 
1. Oportunidades de mejora 
Debido a que la principal causa en la demora de los proyectos es la falta de capacidad técnica, las 
recomendaciones de parte de los entrevistados (en 119 citas) están orientadas al fortalecimiento 
institucional para la implementación de los proyectos OxI. Ello implica incluir más capacitación a 
los funcionarios públicos para que conozcan y manejen el mecanismo, así como realizar una 
reestructura organizativa, asociada a una mejor escala remunerativa, para que los procesos fluyan 
con rapidez y aminorar la burocracia. A su vez mejorar la formulación y supervisión de los 
proyectos. 
  
Otro grupo de oportunidades de mejora se refieren a realizar precisiones en el reglamento de OxI, 
puesto que en aquellos vacíos se aplica supletoriamente la LCE; con lo cual, el mecanismo pierde 
su rapidez, implementándose como una OPT. 
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Gráfico 6. Oportunidades de mejora en el mecanismo OxI para el nivel nacional 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
Reglamento – plazos y vacíos 46%
Cierre de proyectos 15%
Pago de CPRL 7%
SNIP 15%
Montos altos 10%
Incluir servicios 7%
Mayor capacitación 30%
Reestructuración organizativa 25%
 Mejor formulación 22%
Supervisión 13%
Articulación interinstitucional 7%
Salarios 3%
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1.1 Modificaciones al marco legal 
Del análisis realizado al marco legal del Reglamento OxI
44
, se propone incorporar los siguientes cambios en algunos de los pasos del proceso, con el objeto 
de hacer un mecanismo más eficiente. 
 
Tabla 17. Propuesta de modificaciones al marco legal
45
 
PASOS PRECISIONES DETALLE 
Paso N° 1: Carta de inten-
ción/petición de gracia 
 
La carta deberá: 
• Considerar la planificación del 
sector. 
• Prever contar con terrenos 
saneados (físico legal.) 
 
Siendo la carta de intención/ petición de gracia el instrumento inicial para que la empresa 
privada manifieste su interés en participar con un proyecto OxI, se plantean incorporar dos 
criterios para que el sector defina su intervención en un proyecto bajo este mecanismo: 1) que 
sean proyectos priorizados en el PMI del sector y 2) los cuales deberán contar con el sanea-
miento físico-legal de sus terrenos (con el registro público a nombre del sector), pues la no 
inscripción oportuna retrasa la ejecución del proyecto. 
Paso N° 2: Revisión del 
proyecto viable/estudio de 
pre inversión  
 
• La OPI revisará el proyecto 
viable, antes de solicitar la ca-
pacidad presupuestal. 
• Se sugieren 35 días para la 
revisión y otorgamiento de ca-
pacidad presupuestal. 
 
Para evitar demoras en la ejecución de los proyectos, por una posible deficiente formulación, se 
propone que la OPI del sector realice la revisión técnica del estudio de pre inversión, con el 
objeto de aminorar las observaciones tanto en la solicitud de Informe Previo y elaboración del 
expediente técnico. 
Siendo el plazo indicado en el Reglamento de 20 días para la respuesta a la empresa privada 
sobre la carta de intención/ petición de gracia (considerando la capacidad presupuestal del 
sector), se sugiere incluir 15 días adicionales para realizar la revisión del proyecto OxI; evitando 
demoras posteriores en la ejecución. 
Paso N° 3: Capacidad 
presupuestal 
 
• Incluir el tiempo de respuesta de 
parte del MEF, (10 días). 
• Considerar un formato único 
para la solicitud de la capacidad 
presupuestal. 
 
Según el Reglamento OxI, no se establece un plazo de respuesta de parte del MEF sobre la 
solicitud de capacidad presupuestal hecha por el sector, lo que puede retrasar los pasos poste-
riores al proyecto. Entonces, se propone establecer el plazo de 10 días para tal fin. 
De otro lado, no se cuenta con un formato estandarizado para poder solicitar la capacidad presu-
puestal al MEF, con lo cual su revisión puede tardar. Por ello, se propone que dicho ministerio 
establezca los criterios/indicadores necesarios en un solo formato para todos los sectores.  
Cabe indicar que existe un vacío en el Reglamento sobre la vigencia y alcance de la capacidad 
presupuestal en el sector, por lo que se debe precisar si se otorga una vez al año por todos los 
proyectos en esta modalidad.  
                                                          
44 De acuerdo con el art. 17 de la Ley 30264, que incorpora al Ministerio de Salud.  
45 Se promulgó el Decreto Legislativo N° 1250, que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado – Obras Por 
Impuestos. Sin embargo, al cierre de este documento, el reglamento no ha sido publicado, por lo cual no puede ser aplicado.  
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PASOS PRECISIONES DETALLE 
Paso N° 4: priorización de 
proyecto 
De acuerdo con el sector. La priorización se debe realizar una vez cumplido los requisitos propuestos y evaluado con los 
criterios de elegibilidad
46
 por el sector. 
 
Paso N° 5: conformación 
del Comité Especial 
 
Se sugiere que el Comité esté con-
formado por: 
 
• 03 funcionarios de las áreas: 1) 
legal, 2) administrativa y 3) 
usuaria; todos deberán contar 
con experiencia en el mecanis-
mo de OxI. 
 
Al ser OxI un mecanismo nuevo para el nivel nacional, es necesario contar con profesionales 
que ya hayan tenido experiencia en el proceso (puede ser del nivel regional o en la empresa 
privada), y que pertenezcan a las tres áreas propuestas: 
 
 Área legal: encargada de la elaboración de las bases del proceso, del convenio y verificar 
el saneamiento físico legal del terreno, así mismo coordinará todo lo concerniente a la 
emisión del informe legal. 
 Área administrativa: se encargará de coordinar con el área de presupuesto, la emisión del 
informe financiero; así como todo el proceso de selección requerido. De ser necesario, 
levantará las observaciones realizadas a las bases o estudio de pre inversión respecto a lo 
financiero. 
 Área usuaria: encargada de la parte técnica del proyecto, coordinará con la OPI sobre la 
emisión del informe técnico, y levantará las observaciones técnicas en proceso de 
selección sobre el proyecto de inversión. 
Paso N° 6: Disponibilidad 
presupuestal 
• MEF debe elaborar un formato 
único. 
 
Al igual que la capacidad presupuestal, debe existir un único formato para todos los sectores a 
fin de solicitar la disponibilidad presupuestal, a fin de evitar demoras y correcciones en el envío 
de información.  
Paso N° 7: Informe previo 
 
• Precisar los plazos de entrega 
que tiene el Gobierno nacional. 
 
En el reglamento no se precisa el tiempo entre la conformación del Comité y la solicitud de 
informe previo a la CGR. Por ello, se propone que se establezca un plazo de 10 días una vez 
otorgada la capacidad presupuestal. 
                                                          
46  Véase la sección 1.3, Criterios de elegibilidad para los proyectos OxI.  
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PASOS PRECISIONES DETALLE 
Paso N° 8: Convocatoria 
de empresa privada y 
empresa supervisora 
 
Para la convocatoria de la empresa 
supervisora, se debe tomar en cuenta: 
  
1) Al menos cuente con un año 
supervisando proyectos OxI, 
2) Sea reconocida por               
ProInversión y  
3) No cuente con antecedentes 
penales o judiciales. 
Al ser OxI un mecanismo diferente a la OPT, es necesario contar con una empresa supervisora 
con experiencia, a fin de evitar confusiones y posibles demoras. 
Paso N° 9: Suscripción de 
convenio de inversión 
 
No se sugieren precisiones o cambios al respecto, puesto que a la fecha no se ha emitido ningún CIPGN; con lo cual, no se muestra 
evidencia de la aplicación del Reglamento a nivel nacional. 
Paso N° 10: Emisión de 
conformidad de calidad/ 
obra 
Paso N° 11: Emisión de 
CIPRL/CIPGN 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
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Gráfico 7. Flujo de modificaciones en el proceso de un proyecto OxI
47
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
Cabe indicar que en las actualidades aquellas vacías que tiene el Reglamento de OxI son resueltos aplicando de forma supletoria la LCE, según la quinta 
disposición del Capítulo IV de dicho reglamento; lo cual puede generar confusión en la interpretación de la norma de parte de los funcionarios y darle un 
tratamiento de OPT.  
 
 
                                                          
47 El proceso de un proyecto OxI puede iniciarse desde la viabilidad del perfil (paso N °0 en el gráfico) siempre y cuando se trate de una iniciativa privada. En caso contrario, se inicia 
después de ser viable el proyecto.  
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1.2 Propuesta económica para la formulación y supervisión en los proyectos OxI 
Habiendo identificado en el análisis que una de las causas de la demora en los proyectos OxI, es la 
mala formulación (siendo este el paso inicial para la ejecución de todo proyecto de inversión 
público-privada); se analizaron las convocatorias realizadas por 03 Gobiernos regionales
48
 y lo 
publicado por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) para seleccionar a las 
consultoras que estaría a cargo de la formulación del estudio de pre inversión en establecimientos 
de nivel II -1.  
 
Así, se comparó el promedio de un presupuesto real (obtenido de la convocatoria de los 03 
proyectos analizados, todos de similar nivel) versus el presupuesto ideal que se necesitaría para la 
etapa de formulación; considerando un equipo con mayor número de especialistas y tiempo de 
implementación, según se muestra en la tabla 18. 
 
Tabla 18. Presupuesto para la formulación del estudio de pre inversión
49
  
Descripción Presupuesto real  Presupuesto ideal  
Recursos Humanos 81.000,00 286.500,00 
Recursos materiales 5.600,00 8.600,00 
Recursos, equipos y herramientas 42.999,36 52.449,36 
Costo Directo - Costo Fijo 129.599,36 347.549,36 
Subtotal 149.039,26 399.681,76 
IGV (18%) 26.827,07 71.942,72 
TOTAL 175.866,33 471.624,48 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
Se evidencia que en promedio para lograr un estudio de pre inversión ideal, se debería invertir 
1,68 veces más de lo que actualmente paga el Estado. Con lo cual se podría obtener una mejor 
formulación del estudio de pre inversión, lo que evitaría variaciones en el monto total del 
proyecto, como resultado de las modificaciones en el expediente técnico; evitando así las 
demoras. 
 
El equipo técnico que elabore el estudio de pre inversión debe: 1) ser multidisciplinario según la 
intervención y 2) contar con la experiencia necesaria y 3) los recursos asignados estar 
relacionados con el perfil de profesionales y tiempo que dure la formulación. La coordinadora 
                                                          
48 Se analizaron 3 proyectos similares que corresponden a los departamentos: Puno, Ayacucho y Arequipa. 
49 El presupuesto real considera, en promedio, a 13 personas y un tiempo de 3 meses; mientras que el presupuesto 
ideal considera en promedio a 18 personas y un tiempo de 5 meses. 
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Evaluación de PIP de la OGI, Miriam Parra
50, sugiere que “un equipo base mínimo es un 
economista, un arquitecto, un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero civil, un profesional de la 
salud (médico, obstetra o enfermera) que conozca todo lo que es redes y un equipado, ingeniero 
electrónico biomédico […] ya luego profesionales complementarios que van a trabajar el tema 
sanitario; el que debe dirigir el proyecto si tiene que saber todo”. 
 
1.3 Criterios de elegibilidad para los proyectos OxI 
Cuando el Estado haya identificado la necesidad de un PIP por OxI y encontrándose el interés de 
parte de una empresa privada en ejecutarlo, se propone aplicar los ciertos criterios para evaluar su 
pertinencia: 
 
Tabla 19. Criterios de elegibilidad para los proyectos OxI en el nivel nacional 
Criterio % Indicador Puntaje 
1. Financiamiento  18 
El departamento no cuenta con recursos del canon 3,6 
El departamento cuenta con recursos mínimos del canon 2 
2. Priorización en PMI 18 
El proyecto se encuentra registrado  3,6 
El proyecto no se encuentra registrado  2 
3. Calidad en la for-
mulación  
18 
El proyecto cuenta con la revisión formal de la OPI  3,6 
El proyecto cuenta con la revisión formal de la OPI con 
observaciones subsanables 
2 
4. Saneamiento físi-
co-legal del terreno 
18 
El proyecto sí cuenta con el saneamiento y registro a nombre 
del sector 
3,6 
El proyecto cuenta con el saneamiento en tramite 2 
5. Ámbito geográfico 14 
Urbano 1,2 
Rural 2 
Zona de emergencia/vulnerabilidad 2,8 
6. Población usuaria  14 
Pobre 2,8 
No pobre 2 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
Se deberá elegir un indicador por cada criterio, teniendo en consideración que el puntaje mínimo 
será de 12,8, a fin de ser considerado como un proyecto bajo la modalidad OxI. El proyecto 
deberá alcanzar el puntaje de mayor peso por lo menos en uno de los criterios. 
 
                                                          
50 La entrevista fue realizada el 18 de julio de 2016.  
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1.4 Rediseño institucional 
El mecanismo de OxI es relativamente nuevo para el nivel nacional. La toma de decisiones y 
procedimientos manejan tiempos distintos en el sector público y privado “[…] estas instituciones 
(los ministerios) son tan grandes que no están preparadas para reaccionar a los requerimientos de 
un mecanismo tan dinámico”, así lo señala el señor Allen Concha, subgerente de Proyecto de 
Responsabilidad Social del Banco de Crédito del Perú
51
. Lo que implica que los procedimientos 
no sean tan burocráticos y los funcionarios estén altamente capacitados. 
 
Actualmente, tres de los ministerios que tiene proyectos OxI en cartera, no cuentan con áreas 
formalmente asignadas a su estructura orgánica; lo que complejiza la coordinación interna, véase 
la tabla 20. 
 
Tabla 20. Organización de las áreas de inversión (OxI) privada en los ministerios 
 Ministerio de Salud 
En la actualidad, las funciones han sido delegadas la OGI (de rango ejecutivo) a través de un equipo de 
profesionales que coordina con las demás áreas del Ministerio. No se cuenta con un área, formalmente 
creada, a cargo de los proyectos OxI.  
Ministerio de Educación 
Dicho Ministerio ha distribuido las funciones52 referidas al mecanismo OxI en sus diversas áreas, tales 
como: 
• Viceministerio de Gestión Institucional (tiene mayor número de funciones asignadas) 
• Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
• Dirección General de Infraestructura Educativa 
• Dirección de Planificación de Inversiones 
• Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica 
Ministerio de Agricultura y Riesgo 
Actualmente, los proyectos bajo la modalidad OxI son asumidos por el Comité Especial53. Tampoco se 
incluye un área reconocida en el organigrama institucional que atienda estos temas ni la delegación de 
funciones a un área determinada. 
Fuente: ROF de cada ministerio. Elaboración propia 2016. 
 
De acuerdo con la ex asesora del Despacho del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a 
cargo de los proyectos OxI, Rosa Ana Balcázar “[…] debe existir orgánicamente una unidad que 
maneje inversión pública privada, las APP, obras por impuestos y cualquier otra que tenga que 
                                                          
51 Entrevista realizada el 27 de julio de 2016. 
52  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
001-2015-MINEDU 
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/delegan-diversas-facultades-y-atribuciones-a-funcionarios-de
-resolucion-ministerial-no-006-2016-minedu-1330535-1/. 
53  La designación del Comité Especial se indica de acuerdo con la RESOLUCION MINISTERIAL Nº 
0507-2016-MINAGRI que aparece en: 
http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2016/10/03/1435602-1.html. 
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ver con trabajo en alianza con el sector privado, y debe estar a nivel del Despacho ministerial, de 
la Alta dirección”54. 
 
Lo recomendable es que dentro del MINSA, al igual que en otros sectores, se cree orgánicamente 
una oficina ejecutiva con personal especializado en temas de inversión privada y con presupuesto 
asignado; a fin de garantizar mayor fluidez en las coordinaciones y toma de decisiones. La es-
tructura orgánica propuesta para el Ministerio sería: 
 
Gráfico 8. Incorporación de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversión en el MINSA
55
 
 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
Este cambio implicaría la modificación dentro del ROF del MINSA. 
 
El ex asesor del MINSA, médico Óscar Cosavalente
56
, coincide en que se necesita empoderar al 
equipo humano que se encargue de los proyectos “[…] ya se requiere de un aparato más grande y 
mejor, porque aún hay retos en materia de competencias de las personas, entonces yo sí creo que 
deberíamos apostar por inyectar más gente, con más experiencia, pero sobre todo gente con 
experiencia en metodologías innovadoras, tanto de formulación como de evaluación […]”.  
                                                          
54  Entrevista realizada el 01 de junio de 2016. 
55  Se ha tomado como referencia parte del organigrama institucional del MINSA que aparece en: 
http://www.minsa.gob.pe/portalweb/01institucional/organigrama.pdf 
56 El médico Óscar Cosavalente fue Asesor de Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. La 
entrevista fue realizada el 29 de junio de 2016. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
1. Conclusiones 
• En el marco de modernización de la gestión de las inversiones, que promueve la Reforma de 
Salud, es necesario comparar la eficiencia entre las modalidades de OPT y OxI para garantizar 
la disponibilidad oportuna del servicio. En ese sentido, en la comparación realizada se 
concluye que en ambas modalidades existen retrasos en la ejecución de los proyectos, siendo 
la OPT la que presenta mayor demora y menos costos adicionales; resultando el mecanismo 
OxI el más eficiente. 
• La mayoría de causas relacionadas a la demora en la ejecución de los proyectos bajo la 
modalidad OxI se refieren a una débil gestión institucional de los recursos humanos (falta de 
capacidad, supervisión, rotación de personal, desinterés, especialización, burocracia y 
articulación entre sistemas). Siendo más evidente en la etapa de formulación, por lo cual, en el 
sector salud se requiere de profesionales altamente especializados por la complejidad de los 
proyectos, con el objetivo de lograr una disponibilidad oportuna de los establecimientos. 
• En el sector salud, el principal beneficio generado por un proyecto culminado es el número de 
atenciones planificadas y realizadas oportunamente. Sin embargo, el retraso en la 
culminación de los proyectos ocasiona que dichas atenciones no se realicen en el plazo 
establecido, disminuyendo los beneficios previstos en el proyecto, lo que incrementa el costo 
social al Estado.  
• Las ventajas del mecanismo OxI se orientan a mejorar las condiciones en las que se ejecuta un 
PIP, pues a través de la participación de la empresa privada se logra el financiamiento 
inmediato, se transfieren los riesgos y se promueve calidad y transparencia. Existe una 
relación de beneficio mutuo, entre Estado y la empresa privada, que puede fortalecer la 
relación con la comunidad (en la zona de influencia) y sobre todo contribuir a la atención 
oportuna de la demanda usuaria de los servicios de salud. 
• El mecanismo OxI es innovador y únicamente implementado en el Perú, que busca la agilidad 
en el proceso de ejecución de los PIP con colaboración de la empresa privada a través de un 
marco regulatorio exclusivo, pero la falta de conocimiento y aplicación supletoria de otras 
normas (como la LCE) por parte de los funcionarios, podría ocasionar demoras en la 
culminación de los proyectos. 
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2. Recomendaciones 
 
• ProInversión, como ente promotor de la inversión privada, debería modificar el Reglamento 
de OxI a fin de eliminar la aplicación supletoria a la LCE, así como unificar criterios en los 
tiempos de respuesta y formatos a presentar al MEF, y establecer los requisitos para el perfil 
de los participantes que integran el Comité Especial y empresa supervisora; con ello se podrá 
agilizar el proceso de implementación de este mecanismo y evitar confusiones en la 
interpretación de la norma. 
• En el mediano plazo, la creación de una dirección ejecutiva (perteneciente a la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto de cada entidad) que conduzca el desarrollo de los 
proyectos de inversión privada en cada sector, incluyendo a la modalidad OxI, ayudará a 
fortalecer las capacidades de los funcionarios así como promover la articulación interna e 
interinstitucional a fin de generar mayor fluidez en los procesos. 
• Siendo una de las causas en la demora de la ejecución de los proyectos la mala formulación, se 
recomienda programar y asignar mayores recursos para la contratación de servicios 
requeridos para el estudio de pre inversión, debido a la necesidad de contar con mayor número 
y variedad de profesionales especializados. 
• Ante la existencia de un gran número de PIP viables que contribuirían al cierre de la brecha en 
infraestructura y teniendo una limitación con los recursos presupuestales, es conveniente que 
cada sector establezca una matriz de criterios de elegibilidad para su intervención a través del 
mecanismo OxI.  
• ProInversión deberá reforzar su línea de capacitación y asistencia técnica, en alianza con la 
empresa privada, a fin de compartir experiencias y fortalecer las capacidades de los 
funcionarios públicos. Además de incorporar herramientas (guías, manuales, etc.) que 
contribuyan a la implementación eficiente del mecanismo. 
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Anexo 1. Programación de gasto corriente (2016-2025) 
 
Distribución del 
gasto 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Inversión pliegos 362 297.7 250 367 526 638 596 725 722 438 299 
Estratégicos 346 442.0 617 580 598 589 208 425 285 427 524 
Transferencias 450 488.7 363 409 218 149 174 0 0 0 0 
Modalidad OxI 0 77.0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 
APP en iniciativa 
estatal 
0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
APP en iniciativa 
privada 
500 0.0 0 8 175 241 650 641 601 600 600 
Fenómeno del niño 0 130.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equipamiento 176 172.3 173 149 122 68 69 70 71 71 72 
Límite según tasa de 
crecimiento econó-
mico multianual – 
MEF 
1.862 1.608 1.688 1.773 1.861 1.955 2.052 2.155 2.263 2.376 2.495 
Saldo (Espacio 
Fiscal) 
28 0 135 260 222 269 355 294 584 840 999 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
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Anexo 2. Listado de asistencia para validación de resultados preliminares  
 
N° Nombre Institución Cargo Contacto 
1 Augusto Portocarrero Consultor Especialista en proyectos de inversión  amportos@gmail.com 
2 Miguel Merino MINSA Coordinador de inversiones privadas mmerinof@minsa.gob.pe 
3 Luis Salinas MINSA Asesor de inversión privada lsalinas@minsa.gob.pe 
4 Patricia Reyes MINSA Consultora en OxI patriciareyesuribe@gmail.com 
5 Julio Escudero Compañía Antamina Superintendente de Infraestructura Social y RRGG jescudero@antamina.com 
6 Juan Russo  Backus  Analista Sénior de Inversión Social y Corporativa juan.russo@backus.sabmiller.com 
7 Indira Navarro Palacios Grupo Torres y Torres Lara Especialista en tributación inavarro@tytl.com.pe 
8 Betsy Mori Grupo Torres y Torres Lara Asesora bmori@tytl.com.pe 
9 Ítalo Arbulú Consultor Docente universitario y consultor iarbuluv@gmail.com 
10 Cecilia MA MEF Especialista ceciliama128@yahoo.com 
11 Enzo Tonato MINSA Analista etonato@minsa.gob.pe 
12 Midori de Habich Especialista en salud Asesora de la tesis mdehabich@yahoo.com 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
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Anexo 3. Listado de actores entrevistados
57
 
 
N° Nivel Institución Área Entrevistado Cargo Fecha  
1 
G
o
b
ie
rn
o
 n
ac
io
n
al
 
MINAGRI Despacho Ministerial Rosa Ana Balcázar 
Asesora en temas de infraestructura en 
Salud 01/06/2016 
2 MINSA 
Viceministro de prestaciones y aseguramiento en 
Salud Oscar Cosavalente 
Asesor de despacho viceministro de 
prestaciones y aseguramiento en Salud 29/06/2016 
3 MINSA Oficina de Gestión de Inversiones Manuel Igor Ñaccha Director Ejecutivo 04/06/2016 
4 MINSA Oficina de Gestión de Inversiones Miguel Merino Coordinador 03/06/2016 
5 MINSA Asesoría Jurídica Julio Vivas Director Ejecutivo 23/06/2016 
6 MINSA Asesoría Jurídica Karina Bustamante Abogada 23/06/2016 
7 MINSA 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización María Teresa Rodríguez Especialista en Presupuesto 23/06/2016 
8 MINSA Oficina de Gestión de Inversiones Miriam Parra 
Coordinadora de Evaluación de proyec-
tos de inversión 18/07/2016 
9 MINSA Oficina de Gestión de Inversiones Patricia Reyes Uribe Abogada para temas OxI 18/07/2016 
10 ProInversión Dirección de Inversiones Descentralizadas Víctor Castilla Asesor técnico 02/06/2016 
11 ProInversión Dirección de Inversiones Descentralizadas Alexander Aranda Asesor Legal 16/08/2016 
12 MEF Dirección General de Inversión Pública Liliana Li Mostacero Sectorista en salud 08/06/2016 
13 MEF Unidad de Gestión de Inversiones nacionales Eloy Torres Sectorista 08/06/2016 
14 MTC Ex ministro de Transportes y Comunic. Enrique Cornejo Ex ministro 06/06/2016 
15 MINEDU Dirección de Planificación de Inversiones Micaela Chuquilin Mori y Especialistas 30/06/2016 
                                                          
57 A raíz del cambio de gestión gubernamental (2016 -2021), algunos de los funcionarios entrevistados fueron cambiados de sus cargos desde agosto de 2016.  
60 
 
N° Nivel Institución Área Entrevistado Cargo Fecha  
Rosa Luz Quispe 
16 CGR Departamento de Control Previo Rafael Palacios Gerente 10/08/2016 
17 
G
o
b
ie
rn
o
s 
re
g
io
n
al
es
 
GRM 
Oficina regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento territorial  Eden Vicente Cori Gerente 10/06/2016 
18 GRM Gerencia Regional de Salud Juan Luis Moreno Chejo Gerente 10/06/2016 
19 GRM Subgerencia de Estudios Fredy Galindo Soto Jefe de Unidad Formuladora 10/06/2016 
20 GRLL Gerencia Regional de Salud Marco Antonio Fuentes  Jefe de Unidad Formuladora 10/06/2016 
21 GRLL Sugerencia de Programación de la Inversión Constante Castillo Alva Sugerente 04/07/2016 
22 Aloja Consulting Empresa contratada por Barrick Walter Amed Espinoza  Residente de obra 12/07/2016 
23 
Red de Salud de 
Santiago de Chuco Promoción de la Salud Alcides Quispe Promotor de Salud 20/07/2016 
24 
Red de Salud de 
Santiago de Chuco Promoción de la Salud Kathia Bellina Valverde Directora Ejecutiva 20/07/2016 
25 
Santiago Consul-
tores 
Empresa contratista del Consorcio Santiago 
Consultores Ángel Gutiérrez Ingeniero 20/07/2016 
26 Alpha Consult  
Empresa supervisora de la obra para el consorcio 
Barrick y BBVV Cenón Arias Gerente 20/07/2016 
27 GRLL Gerencia de Presupuesto César Andrés Horna  Sectorista 21/07/2016 
28 GRLL Gerencia de Infraestructura Walter Velásquez Gálvez Responsable técnico 21/07/2016 
29 GRLL Subgerencia de Obras y Supervisión 
Marco Antonio Rodríguez 
Miranda  Subgerente 25/07/2016 
30 GRLL 
Gerencia Regional de Planeamiento y Acondi-
cionamiento Territorial Carlos Azabache Castro Gerente 25/07/2016 
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N° Nivel Institución Área Entrevistado Cargo Fecha  
31 GRLL 
Gerencia Regional de Planeamiento y Acondi-
cionamiento Territorial Marco Fuente Responsable de la Unidad Formuladora 19/07/2016 
32 
Hospital César 
Vallejo Mendoza Dirección General Leester Rodríguez Director 12/07/2016 
33 
Gobierno Regional 
de Puno Despacho del Gobernador Regional Enid Rossel 
Asesora en temas de infraestructura en 
salud 18/07/2016 
34 
E
m
p
re
sa
s 
p
ri
v
ad
as
 
Urbi Intercorp Desarrollo Regional Carla Grados Villamar Especialista en OxI 18/07/2016 
35 Antamina 
Superintendencia de Relaciones Gubernamenta-
les Julio Escudero 
Superintendente de Infraestructura So-
cial y RRGG 07/06/2016 
36 BCP Gerencia de Relaciones Interinstitucionales Allen Concha Huaranga 
Subgerente de Proyecto de Responsabi-
lidad Social 27/07/2016 
37 Backus Sabmiller Vicepresidencia de Asuntos corporativos 
Keren Trapunsky y Juan 
Russo Gerente y analista sénior 11/08/2016 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
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Anexo 4. Preguntas aplicadas en los cuestionarios, por tipo de entrevistado
58
 
 
Inversión privada y la brecha de infraestructura 
1 ¿Cómo nace el mecanismo de OxI? 
2 ¿Hay alguna experiencia de OxI en otros países? 
3 ¿Cómo ha contribuido el mecanismo en la reducción de brecha desde la empresa donde labora? 
4 
¿Qué consideraciones debería tomar en cuenta el próximo Gobierno para continuar con la promoción 
de la inversión privada? 
Implementación del mecanismo OxI en el nivel nacional y regional con la empresa privada 
5 ¿Cómo empezó el interés de la empresa/ institución en el mecanismo de OxI? 
6 ¿Cómo es el proceso de la elección de los proyectos OxI? ¿Qué criterios o estrategias aplican? 
7 ¿Qué proyectos han venido trabajando? ¿Cuántas obras o monto han ejecutado /culminado? 
8 
¿Ha trabajado el mecanismo con el nivel nacional? ¿Qué diferencias hay con el regional? ¿Cuáles han 
sido las dificultades? 
9 ¿Cómo ha sido el tema de las valorizaciones de obra en OxI? 
10 ¿Considera usted que el SNIP se adecúa a este mecanismo? 
11 ¿Cómo puede afectar la demora en la ejecución de los proyectos sobre el servicio de salud? 
12 ¿Cuáles son las principales fallas que se encuentra al momento de evaluar los perfiles? 
13 
¿Y cuál más o menos debería ser el equipo base, idóneo que yo debería tener para poder llevar a cabo 
la formulación? 
14 ¿Cuáles son los principales vacíos legales que encuentran en el Reglamento OxI? 
15 ¿Qué debería contener el Informe previo? 
16 ¿Conoce Ud. de algún tipo de auditoría/ evaluación realizada a los proyectos ejecutados por OxI? 
17 ¿Qué ventajas encuentra usted en este mecanismo en relación a la OPT? 
18 ¿Qué mejoras le harían al mecanismo, considerando la oportunidad de trabajar en el nivel nacional? 
19 ¿De qué manera podría fortalecerse institucionalmente a la inversión privada dentro del Ministerio? 
Hospital César Vallejo Mendoza 
20 
¿Cuál es experiencia sobre proyectos? Detalle brevemente su perfil profesional y si ha recibido 
capacitación al respecto. 
21 ¿Cuál es la experiencia de este Gobierno Regional en OxI? ¿Qué proyectos vienen realizando? 
22 ¿Cómo contratista, qué diferencias encuentra con otros sectores y modalidades? 
23 ¿Qué rol ha cumplido el Gobierno regional en este proyecto? 
24 ¿Qué rol ha cumplido la empresa privada en este proyecto? 
25 ¿Qué rol ha cumplido supervisor en este proyecto? 
                                                          
58 El cuestionario de la entrevista comprende preguntas abiertas que han sido aplicadas según el tipo de entrevistado, 
considerando la función dentro de su empresa/ institución y su experiencia en los PIP por OPT u OxI. Por ello, no 
todas las preguntas fueron aplicadas a todos los entrevistados, sin embargo hay coincidencias.  
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26 ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han encontrado? 
27 
¿A qué se deben las demoras y costos adicionales en los proyectos? De ser necesario, señale las 
razones específicas por el proyecto en mención. 
28 ¿Considera Ud. que esta demora puede afectar en el servicio de salud? ¿De qué manera? 
Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani (Puno) 
29 
¿Cuál ha sido el proceso y las dificultades con el Hospital de Macusani que está siendo desarrollado 
por OxI? 
30 ¿Cuál ha sido el rol del MINSA en el proyecto de Macusani? 
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